



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Municipio: San Juan del Río, Gro.

Contralista: ARQ. ERNESTO ZARATE PASTOR

Fuente de Inversión: PRODDER 2018

Procedimiento de Contratación: PRODDER2018-IR3-REHAB. AGUA LAS HUERTAS-18-013-IO-822016996-E5-2018-IO-822016996-E5-2018

No. de Contrato: Contrato DIR/JAP/35/2018

Fecha de Contrato: 05 de Diciembre del 2018

Fecha de Ejecución: 11 de Diciembre del 2018 al 11 de Marzo del 2019

Plazo de convenio de ampliación al tiempo: del 12 al 26 de Marzo del 2019

Monto Contratado: \$627,683.69 (Seiscientos veintisiete mil seiscientos ochenta y tres pesos 69/100 M.N.), incluido el 16% de I.V.A.

Monto Ejecutado: \$625,274.71 (Seiscientos veinticinco mil doscientos setenta y cuatro pesos 71/100 M.N.), incluido el 16% de I.V.A.

Objeto de Contrato: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN SUSTITUIR UN TRAMO CON UNA LONGITUD DE 615.77 METROS, CON TUBERÍA DE PVC RD-26 EN 3" Y 4" DE DIÁMETRO, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, GRO.

Conclusión de los Trabajos: 25 de Marzo del 2019

Observaciones: Manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminados los derechos y obligaciones que genero el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, ya que se reciben las obras de conformidad con lo estipulado en el catalogo de conceptos, por lo que se podrá cancelar la garantía correspondiente de cumplimiento y anticipo quedando vigente la fianza de vicios ocultos.

San Juan del Río, Gro., 02 de Abril de 2019 a las 16:00 hrs.

RECIBE

Lic. Carlos Camacho Durán
Director de la JAPAM

ENTREGA

Arq. Ernesto Zarate Pastor
Contralista

TESTIGOS

Ing. Jose Antonio Angeles Nieves
Gerente Técnico de la JAPAM

Lic. Raúl Rublo Zúñiga
Jefe de Licitaciones de la JAPAM

Lic. Aildia Yáñez Ruiz
Gerente Administrativa de la JAPAM

Lic. Jorge Javier Landeros Cervantes
Gerente Jurídico de la JAPAM

Arq. Luis Manuel Rios Rios
Jefe de Supervisión de Obras de la JAPAM