



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Municipio: San Juan del Río, Qro.

Contratista: PROYECTOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHQ, S.A. DE C.V.

Fuente de Inversión: PROAGUA 2019, APARTADO RURAL

Procedimiento de Contratación: APARURAL2019-IR3-LINEA DE CONDUCCION-19-018-IA-822016996-E18-2019

No. de Contrato: Contrato DIR/JAP/44/2019

Fecha de Contrato: 16 DE OCTUBRE DE 2019

Fecha de Ejecución: DEL 18 DE OCTUBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Monto Contratado y ejecutado : \$ 16,729,191.23 (DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N.) incluido el 16% de I.V.A.

Objeto de Contrato: "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA TRAMO PERALES-ESTANCIA DE BORDOS Y CUADRILLA DE EN MEDIO, CON UNA LONGITUD DE 6,414.40 M DE TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO DUCTI CENTRIFUGADO CLASE 40 DE 8" DE DIAMETRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

Conclusión de los Trabajos: 27 DE DICIEMBRE DE 2019

**Observaciones:** Manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminados los derechos y obligaciones que genero el contrato respectivo, por lo que se podrán cancelar las garantías correspondientes (anticipo y cumplimiento), quedando vigente por doce meses la fianza de vicios ocultos.

Fecha de Entrega  
San Juan del Río, Qro., 27 de diciembre de 2019 a las 16:00 hrs.

RECIBE

ENTREGA

\_\_\_\_\_  
Lic. Carlos Camacho Durán  
Director de la JAPAM

\_\_\_\_\_  
C. ALBERTO OLVERA SAN JUAN  
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, PROYECTOS,  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHQ, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

\_\_\_\_\_  
Ing. José Antonio Angeles Nieves  
Gerente Técnico de la JAPAM

\_\_\_\_\_  
Lic. Alicia Yáñez Ruiz  
Gerente Administrativa de la JAPAM

\_\_\_\_\_  
Lic. Raúl Rubio Zúñiga  
Jefe de Licitaciones de la JAPAM

\_\_\_\_\_  
Lic. Jorge Javier Landeros Cervantes  
Jefe del Jurídico de la JAPAM

\_\_\_\_\_  
Arq. Luis Manuel Rios Rios  
Jefe de Supervisión de Obras de la JAPAM